МОНИТОРИНГ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Строительство и развитие сети детских дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район» на 2013-2014 годы

1. Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию ведомственной целевой программы (далее - программа) - отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства управления по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
2. Срок проведения мониторинга: отчетный период – 2014 г., дата предоставления данных - 18.02.2015 год.
[bookmark: _GoBack]3. Наименование программы - Ведомственная целевая   программа «Строительство и развитие сети детских дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район» на 2013-2014 годы.  
4. Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа - постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство детских дошкольных  образовательных учреждений в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район» на 2013 год» № 656 от 1 апреля 2013 года.
5. Сроки и этапы реализации программы – 2013-2014 годы.
6. Степень достижения индикаторов целей программы:

	Индикатор цели
	Плановое значение
индикатора цели
	Фактическое значение
индикатора цели
	Причина отклонений

	1
	2
	3
	4

	Увеличение количества детских садов
	18
	18
	

	Увеличение мест в МДОУ
	1761
	1761
	

	Проектно-изыскательские работы по объектам  муниципальной собственности
	2
	1
	не были закончены проектные работы, т.к. не был передан земельный участок для размещения объекта от администрации Приморско-Ахтарского городского поселения




7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:
	N 
п/п
	Мероприятие программы
	Расходы на реализацию 
мероприятий программы, 
тыс. руб.
	Причина   
отклонения

	
	Наименование 
мероприятия 
программы
	Результат    
реализации    
мероприятия   
программы
	Расходы
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	1.
	Строительство объекта «Детский сад на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске» (местный бюджет)
	Увеличение мест в МДОУ на 177 

	Выполнено. В 2013 г. введено 37 мест, в 2014 г. – 140 мест
	3878,3
	3878,3
	

	2.
	Строительство объекта «Детский сад на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске» (краевой бюджет (без учета средств, поступивших из федерального бюджета))
	Увеличение мест в МДОУ на 177 

	Выполнено. В 2013 г. введено 37 мест, в 2014 г. – 140 мест
	24 178,8
	24 178,8
	

	3.
	Строительство объекта «Детский сад на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске» (краевой бюджет (за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета))
	Увеличение мест в МДОУ на 177 

	Выполнено. В 2013 г. введено 37 мест, в 2014 г. – 140 мест
	49 508,0
	49 508,0
	

	4.
	Строительство объекта «Детский сад на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске» (местный бюджет). Строительный контроль.
	Увеличение мест в МДОУ на 177 

	Выполнено. В 2013 г. введено 37 мест, в 2014 г. – 140 мест
	1384,0
	1384,0
	

	5.
	Инженерно-геологические изыскания по объекту «Строительство детского сада на 200 мест в г. Приморско-Ахтарске»
	Увеличение мест в МДОУ на 177 

	не выполнено
	349,9
	0
	не был передан земельный участок для размещения объекта от администрации Приморско-Ахтарского городского поселения 





