МОНИТОРИНГ
ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технического состояния спортивных сооружений общеобразовательных учреждений муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год»  

1. Субъект бюджетного планирования,  ответственный за реализацию ответственный за реализацию программы - Управление образования администрации  муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
2. Срок проведения мониторинга: отчетный период - 2014 год, дата предоставления- 31 января 2015 года.
3. [bookmark: _GoBack]Наименование программы - Ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технического состояния спортивных сооружений общеобразовательных учреждений муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год».
4. Реквизиты нормативного акта, которым утверждена программа: Приказ начальника управления образования  от 22 декабря 2014 года № 972 «О внесении изменений в приказ управления образования от 26 августа 2014 года № 662/1 «Об утверждении сметы расходов на 2014 год на реализацию ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технического состояния спортивных сооружений общеобразовательных учреждений муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год».
5. Срок реализации программы – 2014 год.
6. Степень достижения индикаторов целей программы:
	Индикатор цели
	Плановое значение индикатора цели
	Фактическое значение индикатора цели
	Причина отклонений

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 

	Создание комфортных условий для организации образовательного процесса
	94,4%
	94,4%
	Нет  

	Обеспечение общеобразовательных учреждений современными спортивными залами.
	50,0%
	50,0%
	Нет 



7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:
	№ п/п
	Мероприятия программы
	Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс.руб.
	Причина отклонения

	
	Наименование мероприятия программы
	Результат реализации мероприятия программы
	Расходы
	

	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	Экспертиза ПСД на проведение капитального ремонта спортивного зала МБОУ СОШ № 3
	Согласование объемов и расценок при выполнении капитального ремонта
	Согласованы объемы и расцени при выполнении капитального ремонта
	20,0
	20,0
	Нет

	2
	Работы по осуществлению строительного контроля при проведении капитального ремонта в том числе:
МБОУ СОШ № 3
	Контроль качества выполнения ремонтных работ
	Выполнен контроль качества выполнения ремонтных работ
	129,1





48,6
	129,1





48,6
	Нет 

	
	МБОУ СОШ № 9
	
	
	66,7
	66,7
	

	
	МБОУ ООШ № 16
	
	
	13,8
	13,8
	

	3
	Проведение капитального ремонта спортивных залов, помещений при них (снарядных, раздевальных, душевых, уборных, комнат для инструктора), других помещений физкультурно-спортивного назначения в том числе:
МБОУ СОШ № 3
	Наличие современного спортивного зала
Создание комфортных условий для организации образовательного процесса
	Наличие современного спортивного зала
Созданы комфортные условия для организации образовательного процесса
	2380,1










805,1
	2380,1










805,1
	Нет

	
	МБОУ СОШ № 9
	
	
	934,5
	934,5
	

	
	МБОУ ООШ № 16
	
	
	640,5
	640,5
	

	
	Итого
	
	
	2529,2
	2529,2
	



