Январе-феврале

Информация  о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства о муниципальных закупках, бюджетного законодательства, эффективность и целевое использование денежных средств при выполнении работ по строительству  объекта «Детский сад на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске»
Контрольно-счетная палата муниципального образования Приморско-Ахтарский район провела внеплановую проверку  в соответствии  с требованием прокуратуры Приморско – Ахтарского района и распоряжением председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Приморско-Ахтарский район от район от 14 января 2015 № 1-р  «О  проведении внепланового контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства о муниципальных закупках, бюджетного законодательства, эффективность и целевое использование денежных средств при выполнении работ по строительству  объекта «Детский сад на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске»
   По результатам контрольного  мероприятия  установлено следующее:         Согласно муниципального контракта   от 08.10.2013 года №МVВ 13090500034     окончание выполненных работ на  объекте   «Строительство детского сад на 140 мест в городе Приморско-Ахтарске» срок окончания выполненных работ определен до 30 июля 2014 года. По состоянию на момент проверки объект фактически не сдан, проводятся работы на объекте.    
В соответствии с пунктом 16.3, Контракт,  в случае нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему Контракту, по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3 процента от суммы контракта за каждый день просрочки. Цена контракта 96 311 857,00 рублей. Подрядчиком допущено нарушение обязательств по Контракту, а именно нарушение сроков исполнения Контракта. В связи, с выше изложенным, учитывая пункты 3.4., 3.5., 16.3. Контракта, Подрядчику необходимо начислить неустойку, начиная со срока установленного пунктом 3.4.Контракта с 31 июля 2014 года за каждый день просрочки  исходя из следующего  расчета :

96 311 857,00 (Цена контракта) х 0,3 % (размер пени) =288 935,57 (Двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать пять) рублей  57 копеек. За период с 31июля 2014 года  по 31 декабря 2014 года  размер начисленной неустойки  составит (288 935,57х 154=44 496 077,78 (Сорок четыре миллиона четыреста девяносто шесть тысяч семьдесят семь) рублей 78 копеек, которую необходимо оплатить неустойку, в течении 10 календарных дней со дня  направления требования  об исполнении условий контракта и уплате неустойки. 

 На момент проверки неустойка не оплачена.

Распоряжением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 23.01.2015 года № 8-р «О создании комиссии по проведению выборочного контрольного обмера выполненных работ  по объекту капитального строительства «Детский сад  на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске» проведен выборочный контрольный обмер от 26 января   2015 года, которым по актам выполненных работ за 2013- 2014 годы,   установлено не выполнение объемов работ, предусмотренных сметной документацией в сумме  6 481 242 рублей, в том числе: 

- не выполнение объемов работ   по объекту  «Строительство детского сада на 140 мест» на сумму  688 349 рублей;

-не установлено оборудование по данному объекту на сумму 5 792 893 рубля.   
В нарушении пункта 9 п/п. 9.2 муниципального контракта   от 08.10.2013 года №МVВ 13090500034 подрядчиком ООО «СТК» не представлены Заказчику  в течении 7 календарных дней, с момента заключения Контракта доказательства заключения им договора комплексного страхования (экземпляр страхового полиса, договор, а также документы, свидетельствующие об оплате по договору), с указанием данных о страховщике (фирменное наименование, реквизиты, данные лицензии на осуществление страховой деятельности), размере страховой суммы, страховой премии, застрахованных рисках и иных существенных условий договора комплексного страхования. 

По результатам проверки составлен акт проверки от 30 января  2015 года, в адрес администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район направлено представление от 18.03.2015 № 58 с  предложениями о необходимости устранения выявленных  нарушений. 

По результатам проверки направлены отчеты в адрес Совета муниципального образования, главе муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Материалы проверки направлены в Прокуратуру  Приморско-Ахтарского района.

***
Информация

о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства, эффективности  и целевого использования денежных средств при выполнению работ по строительству  объекта «Долевое участие  в строительстве многоквартирного жилого дома  для реализации целей по обеспечению жилыми помещениями лиц, из числа детей сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей»

Контрольно-счетная палата муниципального образования Приморско-Ахтарский район провела внеплановую проверку по требованию Прокуратуры  Приморско – Ахтарского района в соответствии с распоряжением председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Приморско-Ахтарский район от от 14 января  2015  № 1- р  «О проведении контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства, эффективности  и целевого использования денежных средств при выполнению работ по строительству  объекта «Долевое участие  в строительстве многоквартирного жилого дома  для реализации целей по обеспечению жилыми помещениями лиц, из числа детей сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей».
По результатам проверки правомерности использования средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета, бюджетам субъектов Российской Федерации, на обеспечение жилыми помещениями детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (на обеспечение предоставления жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений) за   2014 годы, нарушений не установлено. 

 Вместе с тем, проверкой выявлены нарушения по качеству строительных работ.   Не утеплены оконные блоки во всех 30 квартирах первой очереди строительства 60 квартирного дома (оконные блоки обложены поролоном, а не запенены монтажной пеной и не заштукатурены). Во всех квартирах на обоях просматривается ржавчина, образовавшаяся от металлических направляющих. В квартирах №14,16 на оконных откосах просматривается в углах сырость.
 Не осуществлено благоустройство прилегающей к многоквартирному дому  территории,  строительство на прилегающей территории детской игровой площадки и строительство  спортивной  площадки (в соответствии с распоряжением главы (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2006 года № 921-р «О проектировании и строительстве площадок для занятия  физической культурой и спортом на территории Краснодарского края».   
 

По результатам проверки составлен акт проверки от 24 февраля 2015 года.  Главе администрации муниципального образования Приморско – Ахтарский район направлено представление о необходимости устранения выявленных  нарушений. 
По результатам проверки направлены отчеты в адрес Совета муниципального образования, главе муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Материалы проверки направлены в Прокуратуру района.

***
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка осуществления ведомственного контроля управлением образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район за выполнением муниципального задания, подведомственными учреждениями»

 
Контрольно-счетная палата муниципального образования Приморско-Ахтарский район провела плановую проверку в соответствии с распоряжением председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 27 января 2014 года № 3-р «О проведении контрольного мероприятия «Проверка осуществления ведомственного контроля управлением образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район за выполнением муниципального задания, подведомственными учреждениями» 
Основные выводы, сделанные в ходе проверки:

1. Проведенный анализ нормативных актов, применяемых для регулирования вопросов предоставления муниципальных услуг, позволяет сделать вывод о недостаточной проработанности главным распорядителем  нормативной базы.

2. В ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), утвержденный приказом Управления образования от 19 ноября 2013 года № 836, были включены муниципальные услуги, финансирование которых не было предусмотрено бюджетной росписью муниципального района.


3. В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ Управлению образования, в целях последующего формирования муниципальных заданий  в соответствии государственными образовательными стандартами,  необходимо провести инвентаризацию услуг, оказываемых подведомственными ему учреждениями и сформировать ведомственный перечень путем включения в него услуг и работ, предусмотренных базовыми (отраслевыми) перечнями услуг в соответствующих основной деятельности подведомственных учреждений сферах.

4. В нарушение  «Программы  реформирования муниципальных финансов  муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 19.03.2010 года № 355:

–  представленные к проверке паспорта  муниципальных услуг не уточнялись с 2012 года;

–  порядок  мониторинга  и учета результатов мониторинга потребности в предоставлении муниципальных услуг к проверке не представлен;

–  представленные к проверке стандарты  предоставления муниципальных услуг и порядка сопоставления фактически предоставляемых муниципальных услуг со стандартами не уточнялись с 2012 года.

5.  Положение о порядке мониторинга, контроля и оценки выполнения муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования Приморско-Ахтарский район, утвержденное приказом управления образования от 06.12.13 года № 880 в ряде положений не соответствует требованиям «Порядка о формировании муниципального задания и его финансового обеспечения», утвержденного  постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 30.11.10 года № 2274.

6. В нарушение пункта 5 Порядка о формировании муниципального задания изменение объема субсидии, предоставленной из бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район  муниципальному бюджетному или муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в течение срока его выполнения, осуществлялось без внесения соответствующих изменений в муниципальное задание. 

7. Анализ муниципальных заданий выявил ряд нарушений Порядка формирования муниципальных заданий как в части содержания разделов муниципальных заданий, так и в части отражения информации в отдельных разделах муниципальных заданий.

8. Анализ показателей объемов показал, что муниципальными заданиями устанавливается до 9 показателей объемов на 1 услугу, при этом не указывается для какого из показателей будет считаться норматив затрат, при расчете финансового обеспечения. Некоторые показатели объема не характеризуют объем или вообще не содержат количественного значения.  Не все показатели качества характеризуют услугу, доведенную муниципальным заданием.
9.   В соответствии со статьей 174.2  планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом выполнения муниципального задания в отчетном году. Представленный управлением образования мониторинг исполнения муниципальных заданий не может служить основанием для планирования расходных обязательств.

 10. В 2014 году управлением образования осуществлена проверка исполнения муниципальных заданий в отношении 7 учреждений из 39, оказывающих муниципальные услуги. Все проверки узкотематические, что является нарушением Положения о мониторинге и контроле, в соответствии с которым количество тематических проверок не может превышать более 50% выездных проверок.  В 2014 году не проведено ни одной комплексной проверки выполнения муниципального задания. 


11. Так как бюджетные и автономные учреждения не являются участниками бюджетного процесса (статья 152 Бюджетного кодекса РФ), в случае предоставления ими муниципальных услуг в рамках муниципального задания в меньшем количестве или несоответствующего качества,  ответственность в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации за нецелевое или неэффективное расходование бюджетных средств будет нести Управление образования.  А проведенный анализ позволяет сделать вывод о формальном отношении управления образования к  осуществлению  мониторинга и  оценки исполнения муниципального задания, а также об отсутствии должного контроля за исполнением муниципального задания,  как по количеству, так и по качеству. 
По результатам проверки направлены отчеты в адрес Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, главе муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

В адрес управления образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район направлено представление с предложениями. 

Председатель
контрольно-счетной палаты

муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район                                                                 Т.Е.Кисляк
