

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Положению о разработке  
и утверждению долгосрочных  
муниципальных целевых программ

**СВЕДЕНИЯ**  
**о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятий**  
**долгосрочной целевой программы**

**«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на улицах и других общественных местах на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2012-2014 годы»**

(наименование целевой программы)

2013 год

(отчетная дата)

Номер раздела/ мероприятия программы	Наименование мероприятия программы	Основные этапы реализации мероприятия (1)	Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения		Фактический срок исполнения		Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату (2)	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (3)
				Дата начала (дд.мм.гггг)	Дата окончания (дд.мм.гггг)	Дата начала (дд.мм.гггг)	Дата окончания (дд.мм.гггг)		

1	Проведение спортивного фестиваля «Скажи, наркотикам НЕТ!», приуроченного ко Дню борьбы с наркомагией		Начальник ОФКиС-Платонова Н.В.	01.06.2013	30.06.2013	25.06.2013	25.06.2013	Проведены спортивные соревнования по пляжному волейболу среди различных категорий граждан. Приняло участие около 100 человек	-
2	Проведение соревнований «Спорт против наркотиков», приуроченных ко Дню физкультурника		Начальник ОФКиС-Платонова Н.В.	01.08.2013	01.08.2013	10.08.2013	14.08.2013	Проведены спортивные соревнования по различным видам спорта. приняло участие около 170 человек	-

2	Проведение спортивно-массового праздника «Спорт-против наркотиков»		Начальник ОФКиС-Платонова Н.В.	01.12.2013	31.12.2013	05.12.2013	05.12.2013	Проведены спортивные соревнования среди учащихся школ в виде комплексной эстафеты. Приняло участие около 100 человек.	-
3	Приобретение раздаточной продукции (афиши и карманные календари антинаркотической направленности)		Начальник ОФКиС-Платонова Н.В.	01.12.2013	31.12.2013	01.12.2013	31.10.2013	Приобретены карманные календари и афиши антинаркотической направленности для распространения при проведении спортивно-массовых мероприятий	

Начальник отдела  
физической культуры и спорта  
администрации  
муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район

Н.В. Платонова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к Положению о разработке  
и утверждению долгосрочных  
муниципальных целевых программ

**ОТЧЕТ**  
**об исполнении финансирования долгосрочной целевой программы**

«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на улицах и других общественных местах на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2012-2014 годы»

наименование целевой программы

2013 год

(отчетная дата)

Наименование мероприятия номер пункта (подпункта)	Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия (1)	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год				Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом			Профинансировано в отчетном периоде				Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (2)			Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) (3)
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
Проведение спортивного фестиваля «Скажи,	Отдел ФКиС АМО Приморско-Ахтарский	-	-	14,5	-	-	-	14,5	-	-	14,5	-	-	-	14,5	выполнено

тыс. рублей

наркотикам «НЕТ!», приуроченного к Дню борьбы с наркома- нией	район															
Проведение соревнований «Спорт против наркотиков», приуроченных к Дню физкультурника	Отдел ФКиС АМО Приморско- Ахтарский район	-	-	14,5	-	-	-	14,5	-	-	14,5	-	-	-	14,5	выполнено
Проведение спортивно- массового праздника «Спорт- против наркотиков»	Отдел ФКиС АМО Приморско- Ахтарский район	-	-	10,0	-	-	-	10,0	-	-	10,0	-	-	-	10,0	выполнено
Приобретение раздаточной	Отдел ФКиС АМО Приморско	-	-	10,2	-	-	-	10,2	-	-	10,2	-	-	-	10,2	выполнено

продукци и (афиши и карманны е календар и антинарк отическо й направле нности)	- Ахтарский район															
<b>Всего по програм ме</b>			-	<b>49,2</b>	-	-	-	<b>49,2</b>	-	-	<b>49,2</b>	-	-	-	<b>49,2</b>	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к Положению о разработке  
и утверждению долгосрочных  
муниципальных целевых программ

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности программ**

«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на улицах и других общественных местах на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2012-2014 годы»  
наименование программы (срок действия, основание принятия)

Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотренное программой значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на отчетную дату	Примечание*
1	2	3	4	5
<b>1. Критерии выполнения программы</b>				
Доля жителей района, занимающихся физической культурой и спортом	%	34	Количество жителей Приморско-Ахтарского района всех категорий регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 2013 году увеличилось на 1382 человека по сравнению с 2012 годом и составило 20216 человек. (34% )	-
<b>2. Показатели оценки социально-экономической эффективности программы</b>				
Привлечение как можно больше населения к регулярным		Создание единой системы для формирования позитивных	Создание единой системы для	-

<p>занятиям физической культурой и спортом, противодействие и отвлечение от употребления алкогольной, табакосодержащей продукции и наркотиков</p>		<p>моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному употреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни и пропаганда физической культуры и спорта</p>	<p>формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному употреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни и пропаганда физической культуры и спорта</p>	
---	--	---	---	--

Начальник отдела  
физической культуры и спорта  
администрации  
муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район

Н.В. Платонова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к письму отдела по вопросам семьи и  
детства администрации муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район  
\_\_\_\_\_2014г. № \_\_\_\_\_

СВЕДЕНИЯ

о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятий  
долгосрочной муниципальной целевой программы  
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2011-2013 годы» на 2013 год  
(наименование целевой программы)

Номер раздела / мероприятия программы	Наименование мероприятия программы	Основные этапы реализации мероприятия (1)	Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения		Фактический срок исполнения		Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату (2)	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (3)
				Дата начала (дд.мм.гггг)	Дата окончания (дд.мм.гггг)	Дата начала (дд.мм.гггг)	Дата окончания (дд.мм.гггг)		
1.1	Организация лагеря труда и отдыха круглосуточного пребывания детей	Подготовка проекта приказа управления образования от 18.04.2013 года № 302 «Об организации лагеря труда и отдыха круглосуточного пребывания», приказ управления образования от 21.06.2013 г. №522 «О переносе сроков открытия лагеря труда и отдыха круглосуточного пребывания»	Начальник управления образования В.А.Ясиновская	с 25.06.13 по 17.07.13	с 25.06.13 по 17.07.13	с 25.06.13 по 17.07.13	с 25.06.13 по 17.07.13	Исполнено в срок. Приказ управления образования от 18.04.2013 года № 302 «Об организации лагеря труда и отдыха круглосуточного пребывания», приказ управления образования от 21.06.2013 г. №522 «О переносе сроков открытия лагеря труда и отдыха круглосуточного пребывания»	

1.2	Организация игровых площадок дневного пребывания (без питания) на базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования	Подготовка проекта приказа управления образования от 01.03.2013 года № 157 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году»	Начальник управления образования В.А.Ясиновская	июнь	август	июнь	август	Исполнено в срок. Приказ управления образования от 01.03.2013 года № 157 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году»
1.3	Организация профильного лагеря для одаренных детей «Эрудит» на базе образовательных учреждений района	Подготовка проекта приказа управления образования от 01.03.2013 года № 157 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году»	Начальник управления образования В.А.Ясиновская	с 04 июня 2013	по 21 июля 2013	с 04 июня 2013	по 21 июля 2013	Исполнено в срок. Приказ управления образования от 01.03.2013 года № 157 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году»
1.4	Организация работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений района (по софинансированию с министерством социального развития и семейной политики)	Подготовка проекта приказа управления образования от 01.03.2013 года №157 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году»	Начальник управления образования В.А.Ясиновская	с 10 июня 2013	по 24 июля 2013	с 10 июня 2013	по 24 июля 2013	Исполнено в срок. Приказ управления образования от 01.03.2013 года № 157 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году»
1.5.	Трудоустройство школьников в каникулярное время (по софинансированию с государственным казенным учреждением центр занятости населения Приморско-Ахтарского района), в том числе: -управление образования	Подготовка проекта приказа управления образования от 01.03.2013 года № 157 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году»	Начальник управления образования В.А.Ясиновская	июнь, июль, август	июнь, июль, август	июнь, июль, август	июнь, июль, август	Исполнено в срок. Приказ управления образования от 01.03.2013 года № 157 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году»
	-отдел по делам молодежи	Трудоустройство несовершеннолетних по срочным трудовым договорам	Директор МКУ «МЦ МО Приморско-Ахтарский район «Спектр» Лунев Александр Леонидович	июнь, июль, август	июнь, июль, август	июнь, июль, август	июнь, июль, август	Исполнено в срок

1.6.	Приобретение путевок в краевые лагеря для организации отдыха одаренных детей (на условиях софинансирования), в том числе: -управление образования  - отдел культуры	Подготовка проекта приказа управления образования от 01.03.2013 года № 157 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году»	Начальник управления образования В.А.Ясиновская	июнь, июль, август	июль, август	июнь, июль, август	июнь, июль, август	Исполнено в срок. Приказ управления образования от 01.03.2013 года №157 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году»
		Приобретение путевок в ДОО «Фламинго», Темрюкского района	Директор МБУК «ПСКЦ «Лотос» Лобанова Оксана Владимировна	июль  октябрь	август  ноябрь	14.08.2013  02.11.2013	31.08.2013  19.11.2013	договор № 6 от 12.07.13 с ИП Назаренко Н.П.  договор №22-13 от 11.10.2013 с ЗАО «Санаторий «Маяк»
1.7.	Организация подвоза детей с целью оздоровления по путевкам, предоставленным министерствами: -социального развития и семейной политики, -образования и науки	июнь, июль, август	Начальник управления образования В.А.Ясиновская	июнь, июль, август	июнь, июль, август	июнь, июль, август	июнь, июль, август	Исполнено в срок. Приказ управления образования от 01.03.2013 года №157 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году»
1.8	Организация туристических походов и экскурсионных выездов	Приобретение ГСМ для осуществления подвоза молодежи	Директор МКУ «МЦ МО Приморско-Ахтарский район «Спектр» Лунев Александр Леонидович	июнь, июль, август	июнь, июль, август	июнь, июль, август	июнь, июль, август	Исполнено
1.9	Организация краеведческого лагеря туристического похода «Краевед»	Организация туристкой смены «Краевед»	Директор МКУ «МЦ МО Приморско-Ахтарский район «Спектр» Лунев Александр Леонидович	16.06.2013 г.	30.06.2013 г.	16.06.2013 г.	30.06.2013 г..	Исполнено

1.10.	<p>Организация работы подростково-молодежных и досуговых площадок по месту жительства, в том числе:</p> <p>-заработная плата организаторам досуга, из них:</p> <p>- отдел по делам молодежи</p> <p>- отдел культуры:</p> <p>- приобретение спортивно-игрового инвентаря и оборудования</p>	<p>Заключение договоров со спортивными инструкторами</p>	<p>Директор МКУ «МЦ МО Приморско-Ахтарский район «Спектр» Лунев Александр Леонидович</p>	1.06.2013	31.08.2013	1.06.2013	31.08.2013	Исполнено	
		<p>Заключение договора с культурорганизатором</p> <p>Приобретение спортивно-игрового инвентаря</p>	<p>Директор МБУК «ПСКЦ «Лотос» Лобанова Оксана Владимировна</p>	июнь	Август	01.06.2013	31.08.2013	<p>Исполнено РКО №137 от 19.08.2013; РКО №146 от 11.09.2013</p> <p>Договор № 4 от 04.06.2013 с ИП Ободенко А.В.</p>	
1.11	<p>Организация и участие в массовых спортивных мероприятиях различного уровня</p>	<p>Приобретение наградного материала, обеспечение участников соревнований питанием, страхование жизни от НС, подвоз к месту проведения соревнований</p>	<p>Начальник отдела Н.П.Платонова</p>	01.06.2013	15.08.2013	01.06.2013	15.08.2013	Исполнено в срок	
1.13.	<p>Медикаментозное обеспечение детей, состоящих на диспансерном учете в амбулаторно-поликлиническом учреждении (детском поликлиническом отделении)</p>	<p>Приобретение медикаментов</p>	<p>Заведующая детским поликлиническим отделением Ильинова Л.И.</p>	июнь	август	июнь	август	<p>Исполнено в срок Договора № 184 от 8.07.13, № 147 от 06.06.13, №149 от 10.06.13 с ООО «Русская тройка»; договора № 2659 от 02.07.13, № 2658 от 02.07.13, № 2807 от 09.07.13, №2955 от 15.07.13 с ОАО «Армавирская межрайонная аптечная база»</p>	

1.14.	Организация малозатратных видов отдыха и занятости: туристические походы, экскурсии, поездки, в том числе: -отдел культуры	Оплата услуг по организации посещения (реализации входных билетов) в Приморско-Ахтарский историко-краеведческий музей	Директор МБУК «ПСКЦ «Лотос» Лобанова Оксана Владимировна	октябрь	ноябрь	06.10.2013	04.11.2013	Исполнено в срок. Договор б/н от 06.10.2013 с МАУК «Приморско-Ахтарский историко-краеведческий музей»	
	-управление образования	Подготовка проекта приказа управления образования от 01.03.2013 года №157 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году»	Начальник управления образования В.А.Ясиновская	июнь, июль, август	июнь, июль, август	июнь, июль, август	июнь, июль, август	Исполнено в срок. Приказ управления образования от 01.03.2013 года №157 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012 году»	
	-отдел по делам молодежи		Директор МКУ «МЦ МО Приморско-Ахтарский район «Спектр» Лунев Александр Леонидович						
1.15.	Вакцинация работников пищеблоков, участвующих в приготовлении пищи в лагерях дневного пребывания, профильных сменах, лагере труда и отдыха в летний период: -приобретение вакцины	Приобретение вакцины	Врач-инфекционист О.П.Калганова	июнь	июль,	июнь	июль	Исполнено в срок Договор № 13 от 27.05.13 ЗАО «Фармацевт»	

Начальник отдела  
по вопросам семьи и детства

И.А.Авраменко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к письму отдела по вопросам семьи и  
детства администрации муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район

\_\_\_\_\_ 2014г. № \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности программ

\_\_\_ долгосрочной муниципальной целевой программы

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2011-2013 годы» на 2013 год \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотренное программой значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на отчетную дату	Примечание*
1	2	3	4	5
<b>1. Критерии выполнения программы</b>				
<b>Управление образования</b>				
Организация лагеря труда и отдыха круглосуточного пребывания детей	человек	34	34	
Организация игровых площадок дневного пребывания (без питания) на базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования	человек	1380	2650	
Организация профильного лагеря для одаренных детей «Эрудит» на базе образовательных учреждений района	человек	350	350	
Организация работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений района (по софинансированию с министерством социального развития и семейной политики)	человек	966	966	
Трудоустройство школьников в каникулярное время (по софинансированию с государственным казенным учреждением центр занятости населения Приморско-Ахтарского района)	человек	264	295	

Приобретение путевок в краевые лагеря для организации отдыха одаренных детей	человек	3	3	
Организация выездов детей с целью оздоровления по путевкам, предоставленным департаментами: - социальной защиты - семейной политики; -министерством социального развития и семейной политики (приобретение ГСМ)	человек	165	121	
Организация малозатратных видов отдыха и занятости: туристические походы, экскурсии, поездки:	человек	15	15	
<b>Отдел культуры</b>				
Приобретение путевок в краевые лагеря для организации отдыха одаренных детей (ДОЦ «Фламинго», Темрюкский район)	человек	6	6	
Приобретение путевок в краевые лагеря для организации отдыха одаренных детей (ЗАО «Санаторий «Маяк», г. Анапа)	человек	1	1	
Организация малозатратных видов отдыха и занятости: туристические походы, экскурсии, поездки: - посещение Приморско-Ахтарского историко-краеведческого музея	человек	175	175	
<b>Отдел физической культуры и спорта</b>				
Организация и участие в массовых спортивных мероприятиях различного уровня	человек	4799	5075	
<b>Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район (МБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ им.Кравченко Н.Г.»)</b>				
Медикаментозное обеспечение детей, состоящих на диспансерном учете в амбулаторно-поликлиническом учреждении (детском поликлиническом отделении)	человек	310	310	
Вакцинация работников пищеблоков, участвующих в приготовлении пищи в лагерях дневного пребывания, профильных сменах, лагере труда и отдыха летний период: -приобретение вакцины	человек	36	36	
<b>Отдел по делам молодежи</b>				
Трудоустройство школьников в каникулярное время (по софинансированию с ГКУ ЦЗН Приморско-Ахтарского района)	человек	21	25	
Организация туристических походов и	человек	21	33	



экскурсионных выездов: -участие в Форуме «Регион-93»				
Организация краеведческого лагеря туристического похода «Краевед»	человек	20	20	
Организация работы подростково- молодежных площадок по месту жительства	человек	305	834	
Организация малозатратных видов отдыха и занятости: туристические походы, экскурсии, поездки	человек	75	75	
<b>2. Показатели оценки социально-экономической эффективности программы</b>				

\* В таблице указываются кратко причины не выполнения индикаторов и целевых показателей эффективности программы. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным программой, указывается в докладе о ходе выполнения программных мероприятий, с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела  
по вопросам семьи и детства

И.А.Авраменко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Положению о разработке  
и утверждению долгосрочных  
муниципальных целевых программ

**СВЕДЕНИЯ**  
**о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятий**  
**долгосрочной муниципальной целевой программы**

**«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район**  
**на 2011-2013 годы»**

(наименование целевой программы)

**2013 год**

(отчетная дата)

Номер раздела/ мероприятия программы	Наименование мероприятия программы	Основные этапы реализации мероприятия (1)	Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения		Фактический срок исполнения		Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату (2)	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (3)
				Дата начала (дд.мм.гг)	Дата окончания (дд.мм.гг)	Дата начала (дд.мм.гг)	Дата окончания (дд.мм.гг)		
1.1.	Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в части приобретения основных фондов, создания, приобретения прав на франшизу (паушальный взнос) при	Принятие решения о проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП); размещение извещения о проведении отбора в СМИ; прием	Отдел экономики управления экономического развития администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	Предоставлена субсидия пяти субъектам малого предпринимательства, в том числе: за счет средств местного бюджета троим индивидуальным предпринимателям, за счет средств краевого бюджета одному ООО, за счет средств федерального бюджета одному ООО.	

	<p>заключении договора коммерческой концессии для осуществления заявленных на субсидирование видов деятельности (за исключением деятельности по оптовой и розничной торговле)</p>	<p>заявлений от субъектов МСП; доведение до сведения субъектов МСП, участвующих в отборе, информацию о его результатах; формирование пакета документов для предоставления субсидии субъектам МСП.</p>						
2.1	<p>Развитие и расширение сферы деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства</p>		<p>Отдел экономики управления экономического развития администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, управление правовых и имущественных отношений администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, Приморско-Ахтарская ТПП (по согласованию)</p>	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	<p>По состоянию на конец 2013 года деятельность ТПП на территории района возобновлена. Приморско-Ахтарский филиал Каневской ТПП в стадии регистрации.</p>

3.1	Изготовление и распространение информационных, нормативных, методических, справочных материалов и мультимедийных продуктов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства	Заключение договоров, контрактгов.	Отдел экономики управления экономического развития администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, управление правовых и имущественных отношений администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район	08.05.2013	31.12.2013	08.05.2013	31.12.2013	В 2013 году опубликованы нормативные материалы о предоставлении субсидий на ранней стадии осуществления предпринимательской деятельности, статьи о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также показаны видеосюжеты (контракт № 140 от 08.05.2013 года (ООО «Редакция газеты «Приазовье»), контракт № 103 от 08.05.2013 года (ООО «Приморско-Ахтарская телерадиокомпания «АТВ»).	
3.2.1	Разработка и изготовление бизнес-планов для инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства		Отдел экономики управления экономического развития администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	Не выполнено.	В 2013 году заявок на разработку бизнес-планов для инвестиционных проектов не поступало.

3.3.1	<p>Осуществление бухгалтерского, налогового, юридического сопровождения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, представление интересов субъектов в судебных, правоохранительных и др. органах.</p>		<p>Приморско-Ахтарская ТПП (по согласованию), организации осуществляющие юридическое, бухгалтерское, налоговое сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства, МУП «Приморско-Ахтарский информационный консультационный центр».</p>	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	<p>Осуществляют бухгалтерское, налоговое, юридическое сопровождение деятельности малого и среднего предпринимательства: ООО «Сольна», ООО «Бизнес-Сервис», МУП «Информационный-консультационный центр».</p>	
3.3.2	<p>Организация проведения «дней открытых дверей» по вопросам осуществления предпринимательской деятельности</p>		<p>Отдел экономики управления экономического развития администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, управление правовых и имущественных отношений администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.</p>	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	<p>В октябре 2013 года в КФХ ИП Лоза А.В. был организован «День открытых дверей» с участием предпринимателей сельхозтоваропроизводителей района.</p>	

3.3.3	<p>Организация подготовки и повышения квалификации, специалистов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства</p>		<p>Отдел экономики управления экономического развития администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, управление правовых и имущественных отношений администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, Приморско-Ахтарская ТПП (по согласованию)</p>	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	<p>Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район создан при ТПП, деятельность которой возобновлена только в 4 квартале 2013 года.</p>	
-------	---	--	---	------------	------------	------------	------------	---	--

3.3.4	<p>Организация и проведение конференций, семинаров и «круглых столов» по вопросам малого и среднего предпринимательства</p>		<p>Отдел экономики управления экономического развития администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, управление правовых и имущественных отношений администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, Приморско-Ахтарская ТПП (по согласованию)</p>	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	<p>Организовано и проведено 12 мероприятий, в том числе 10 совещаний и 2 семинара.</p>	
-------	---	--	---	------------	------------	------------	------------	--	--



3.4.5	<p>Формирование и представление на утверждение целевого перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства; - проведение открытых конкурсов и аукционов по продаже прав на заключение договоров аренды нежилых помещений; - передача муниципального имущества во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. передача муниципального имущества во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.</p>		<p>Отдел имущественных и земельных отношений управления правовых и имущественных отношений администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район</p>	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	<p>Проведено 3 аукциона, заключено с субъектами малого и среднего предпринимательства 4 договора на право аренды нежилого недвижимого имущества.</p>	
-------	---	--	---	------------	------------	------------	------------	--	--

(1) указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, размещение государственного заказа для муниципальных нужд муниципального образования Приморско-Ахтарский район, заключение муниципального контракта, выполнение работ и т.д.) в соответствии с сетевым планом-графиком.

(2) указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых в установленном порядке нормативных правовых актов и иных документов (соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе выполнения мероприятия

(3) заполняется по мероприятиям, не выполненным на отчетную дату, указывается информация о причинах несоблюдения планового срока, о принятых решениях по обеспечению исполнения мероприятия

Начальник отдела экономики  
управления экономического развития  
администрации муниципального  
образования Приморско-Ахтарский район

Е.Н. Авилова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к Положению о разработке  
и утверждению долгосрочных  
муниципальных целевых программ

**ОТЧЕТ**

**об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы**

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2011-2013 годы».

2013 год  
(отчетная дата)

тыс. рублей																
Наименование мероприятия номер пункта (подпункта)	Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия (1)	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год				Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом			Профинансировано в отчетном периоде				Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (2)			Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) (3)
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
1.1.Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в части	Отдел экономики управления экономического развития администрации муниципального образования приморско-Ахтарский район	448,0	112,0	250,0	0	448,0	112,0	250,0	448,0	112,0	250,0	0	174,11	107,62	250,0	531,73 (экономия - 278,27 т.р., в том числе краевой бюджет-4,38 т.р., федеральный бюджет 273,89 т.р.)



<p>3.1. Изготовление и распространение информационных, нормативных, методических, справочных материалов и мультимедийных продуктов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: - СМИ; телерепортажи.</p>	<p>Отдел экономики управления экономического развития администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район</p>	0	0	250,0	0	0	0	250,0	0	0	250,0	0	0	0	249,86	249,86
		0	0	150,0	0	0	0	150,0	0	0	150,0	0	0	0	150,0	150,0
		0	0	100,0	0	0	0	100,0	0	0	100,0	0	0	0	99,86	99,86
<p>Всего по программе</p>		448,0	112,0	500,0	0	448,0	112,0	500,0	448,0	112,0	250,0	0	174,11	107,62	499,86	781,59 (экономия 278,41 в том числе: местный бюджет 0,14 тыс. руб., краевой

																бюджет 4,38 тыс. руб., федеральн ый 273,89 тыс. руб.)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(1) указываются получатели субсидий (субвенций) - государственные бюджетные и автономные учреждения, главные распорядители средств;

(2) указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств (главными распорядителями бюджетных средств, государственными бюджетными и автономными учреждениями);

(3) обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурсных процедур.

Начальник отдела экономики  
управления экономического развития  
администрации муниципального  
образования Приморско-Ахтарский район

Е.Н.Авилова

## ОТЧЕТ

### об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2011-2013 годы»

**2013 год**  
(отчетная дата)

Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотренное Программой значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на отчетную дату	Примечание*
1	2	3	4	5
<b>1. Критерии выполнения программы</b>				
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	%	93,5	76,6	
2. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве	%	102,3	75,9	
3. Выручка хозяйствующих субъектов малых и средних предприятий	%	150,8	104,4	
4. Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий	%	99,2	193,9	
<b>2. Показатели оценки социально-экономической эффективности программы</b>				
1. Среднегодовое увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 12 единиц	единиц	2 433	2 173	
2. Среднегодовое увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства не менее чем на 47 человек	человек	7 675	7 189	
3. Среднегодовой прирост выручки хозяйствующих субъектов (малых и средних предприятий) в среднем на 40,5 процентов;	%	40,5	43,4	
4. Среднегодовой прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий на 3,0 процента.	%	3,0	3,1	

\* В таблице указываются кратко причины не выполнения индикаторов и целевых показателей эффективности программы. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным программой, указывается в докладе о ходе выполнения программных мероприятий, с указанием причин невыполнения принятых обязательств.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Положению о разработке  
и утверждению долгосрочных  
муниципальных целевых программ

**СВЕДЕНИЯ**  
**о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятий**  
**долгосрочной муниципальной целевой программы**  
**«Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы**  
**свиней на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2012-2015 годы»**  
**на 27 января 2014 года**

Номер раздела/мероприятия программы	Наименование мероприятия программы	Основные этапы реализации мероприятия (1)	Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения		Фактический срок исполнения		Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату (2)	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (3)
				Дата начала (дд.мм.гггг)	Дата окончания (дд.мм.гггг)	Дата начала (дд.мм.гггг)	Дата окончания (дд.мм.гггг)		
1.3	Приобретение автотранспортных средств для перевозки контейнеров с биологическими отходами	подготовка документации на размещение заказа для муниципальных нужд МО Приморско-Ахтарский район, для проведения	главный специалист отдела по АПК и транспорту З.И.Рец	01.10.2013	31.12.2013	01.10.2013	02.12.2013	мероприятие выполнено в срок, заключен муниципальный контракт № 011830001471300314-0062569-01 от 31.10.2013г.	

		открытого аукциона в электронной форме, заключение муниципального контракта, прием автотранспортного средства по акту приема-передачи							
1.4	Приобретение контейнеров для сбора биологических отходов	подготовка документации для проведения запроса котировок цен на контейнеры, на размещение заказа для муниципальных нужд МО Приморско-Ахтарский район, для проведения открытого аукциона в электронной форме, заключение муниципального контракта, прием контейнеров по акту приема-передачи	главный специалист отдела по АПК и транспорту З.И.Рец	01.10.2013	31.12.2013	01.10.2013	12.11.2013	мероприятие выполнено в срок, заключен муниципальный контракт № 0118300014713000315-0062569-02 от 30.10.2013г.	

Заместитель главы

муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район,  
начальник отдела по АПК и транспорту

С.П.Кичий  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к Положению о разработке  
и утверждению долгосрочных  
муниципальных целевых программ

### ОТЧЕТ

**об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы**  
**«Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидация очагов африканской чумы**  
**свиней на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2012-2015 годы»**  
**на 27 января 2014 года**

тыс. рублей																
Наименование мероприятия номер пункта (подпункта)	Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия (1)	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год				Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом			Профинансировано в отчетном периоде				Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (2)			Отметка о выполнении и мероприятия (выполнено / не выполнено) (3)
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
1.3 Приобретение автотранспортных средств для перевозки контейнеров с	администрация МО Приморско-Ахтарский район		1500,00	78,95			1500,00	78,95			78,95				75,00	выполнено за счет средств бюджета МО Приморско

биологически отходами																-Ахтарский район (краевые средства не поступили) , сумма экономии за счет конкурсных процедур составила 3,95 тыс. руб.
1.4 Приобретение контейнеров для сбора биологических отходов	администрация МО Приморско - Ахтарский район		173,90	9,15			173,90	9,15			9,15				9,113	выполнено за счет средств бюджета МО Приморско -Ахтарский район (краевые средства не поступили) , экономия за счет конкурсных процедур составила 36,67 руб.
Всего по программе			1673,90	88,10			1673,90	88,10			88,10				84,113	

Заместитель главы  
муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район,  
начальник отдела по АПК и транспорту

С.П.Кичий  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к Положению о разработке  
и утверждению долгосрочных  
муниципальных целевых программ

## ОТЧЕТ

### об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности программ

долгосрочная муниципальная целевая программа «Предупреждение риска заноса, распространения  
и ликвидация очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район на 2012-2015 годы»,  
утвержденная постановлением администрации муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район от 01.11.2012г. № 2258

Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотренное программой значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на отчетную дату	Примечание*
1	2	3	4	5
<b>1. Критерии выполнения программы</b>				
Приобретение автотранспортных средств для перевозки контейнеров с биологическими отходами	шт.	1	1	
Приобретение контейнеров для сбора биологических отходов	шт.	16	16	

2. Показатели оценки социально-экономической эффективности программы				
Количество поселений, задействованных в предупреждении риска заноса, распространения и ликвидация очагов африканской чумы свиней	шт.	9	9	
Мероприятия по сбору и доставке биологических отходов	тонн	4,8	53,15	незапланированный вывоз биоотходов из сельскохозяйственных предприятий и убойных пунктов на утилизационный завод в г.Тимашевск

Заместитель главы  
муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район,  
начальник отдела по АПК и транспорту

С.П.Кичий







ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Положению о разработке  
и утверждению долгосрочных  
муниципальных целевых программ

**СВЕДЕНИЯ**  
**о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятий**  
**долгосрочной муниципальной целевой программы**  
**«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район»**  
на 01.01.2014 года

Номер раздела/мероприятия программы	Наименование мероприятия программы	Основные этапы реализации мероприятия (1)	Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения		Фактический срок исполнения		Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату (2)	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (3)
				Дата начала (дд.мм.гггг)	Дата окончания (дд.мм.гггг)	Дата начала (дд.мм.гггг)	Дата окончания (дд.мм.гггг)		
1	Проведение антикоррупционной	Проведение антикоррупционной	Начальник юридического отдела	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	Выполнено	

	<p>экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район</p>	<p>экспертизы в соответствии с Порядком экспертизы нормативных правовых актов на коррупциогенность в органах местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район и Методикой экспертизы нормативных правовых актов на коррупциогенность в органах местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район, утвержденных Постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 14.03.2011 года № 457 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район» (в редакции постановления</p>	<p>управления правовых и имущественных отношений Славко О.А.</p>						
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

		администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 10.06.2011г. № 1171).							
2	Проведение для муниципальных служащих обучающих семинаров и повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции	Организация повышения квалификации по вопросам противодействия коррупции	Начальник отдела по кадровой работе управления делами Дрягалов В.В.	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	Выполнено. Обучение прошел 1 муниципальный служащий	
3	Подготовка доклада о восприятии уровня коррупции в администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район	Сбор информации и подготовка Доклада	Ведущий специалист отдела экономики управления экономического развития Пахомова Н.С.	01.01.2013	01.04.2013	01.01.2013	01.04.2013	Выполнено. Доклад размещен на официальном сайте администрации в разделе «Административная реформа»	
4	Разработка и принятие органами местного самоуправления административных регламентов предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг	Перевод муниципальных услуг в электронный вид	Начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и СМИ управления делами Дрынъ И.В.; Ведущий специалист	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	Выполнено. Все муниципальные услуги размещены в программе РГУ	

			<p>архивного отдела управления делами Кривенко С.А.; Главный специалист отдела по АПК и транспорту Майсюк С.А.; Главный специалист управления образования Мамаева Е.Д.; Главный специалист отдела по вопросам семьи и детства Панькова А.А.; Главный специалист управления по вопросам строительств а, архитектуры и ЖКХ Дьяченко С.Н.; Ведущий специалист отдела имущественн</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			ых и земельных отношений управления правовых и имущественных отношений Кобко С.С.						
5	Обеспечение деятельности Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район по противодействию коррупции	Подготовка и проведение заседаний Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район по противодействию коррупции	Заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, начальник управления экономического развития Крят И.Г.; Ведущий специалист отдела экономики управления экономического развития Пахомова Н.С.	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	Выполнено. Проведено 3 заседания.	
6	Организация сотрудничества с общественными организациями и гражданами по выявлению фактов коррупции в органах власти	Проведение пресс-конференций, брифингов, встреч по вопросам противодействия коррупции	Начальник отдела по взаимодействию с органами местного	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	Выполнено. Проведено 4 совещания.	

			самоуправления и СМИ управления делами Дрынь И.В						
7	Обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте администрации МО Приморско-Ахтарский район	Размещение информации по противодействию коррупции на официальном сайте администрации МО Приморско-Ахтарский район	Главный специалист отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и СМИ управления делами Никифорова В.В.	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	Выполнено	
8	Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте администрации МО Приморско-Ахтарский район информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции	Создание возможности размещения информации (жалоб) о фактах коррупции (виртуальная приемная, обратная связь).	Главный специалист отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и СМИ управления делами Никифорова В.В.	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	Выполнено. Жалоб по фактам коррупции не поступало.	
9	Издание и размещение социальной рекламной продукции (методических рекомендаций, буклетов, проспектов, плакатов) направленной на создание в обществе нетерпимости к	Подборка материала и организация издания буклетов и плакатов антикоррупционной направленности.	Ведущий специалист отдела экономики управления экономического	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	Выполнено. Издано 100 буклетов и 15 плакатов.	

	коррупционному поведению, в том числе в электронных и печатных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы		развития Пахомова Н.С.						
--	---	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

Начальник отдела экономики  
управления экономического развития  
администрации муниципального  
образования Приморско-Ахтарский район

Е.Н.Авилова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к Положению о разработке  
и утверждению долгосрочных  
муниципальных целевых программ

**ОТЧЕТ**  
**об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы**  
**«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район»**  
на 01.01.2014 года

тыс. рублей																
Наименование мероприятия номер пункта (подпункта)	Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия (1)	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год				Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом			Профинансировано в отчетном периоде				Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (2)			Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) (3)
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
Всего по программе				15,0				15,0			15,0				15,0	выполнено
2. Проведение для муниципал	Отдел по кадровой работе управления			10,0 в пределах средств,				10,0 в пределах			10,0 в пределах				10,0 в пределах	выполнено

ьных служащих обучающих семинаров и повышение квалифика ции по вопросам противодей ствия коррупции	делами администрации муниципальног о образования Приморско- Ахтарский район;			предусмо тренных на содержан ие аппарата админист рации муниципа льного образован ия Приморск о- Ахтарски й район				средств, предусм отренны х на содержа ние аппарата админис трации муницип ального образова ния Примор ско- Ахтарск ий район			средств, предусм отренны х на содержа ние аппарат а админис трации муници пальног о образов ания Примор ско- Ахтарск ий район				средств, предусм отренны х на содержа ние аппарат а админис трации муници пальног о образов ания Примор ско- Ахтарск ий район	
9.	Отдел экономики управления экономическог о развития администрации МО Приморско- Ахтарский район			5,0				5,0			5,0				5,0	выполнено

Начальник отдела экономики  
управления экономического развития  
администрации муниципального  
образования Приморско-Ахтарский район

Е.Н.Авилова

**ОТЧЕТ**  
**об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности программ**

наименование программы (срок действия, основание принятия)

Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотренное программой значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на отчетную дату	Примечание*
1	2	3	4	5
<b>1. Критерии выполнения программы</b>				
Подготовка ежегодного доклада о восприятии уровня коррупции в администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район	Ед.	1	1	
Число муниципальных служащих, прошедших обучение по программам противодействия коррупции	Число чел.	1	2	
Проведение для муниципальных служащих обучающих семинаров и повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции	Тыс. руб.	10	10	
Проведение мониторинга коррупционных рисков в органах местного самоуправления, определение на основе его результатов перечня должностей	Кол-во мониторингов	1	1	

подверженных коррупции (коррупциогенные должности). рису				
Издание и размещение социальной рекламной продукции (методических рекомендаций, буклетов, проспектов, плакатов) направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных и печатных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы	Тыс. руб.	5	5	
<b>2. Показатели оценки социально-экономической эффективности программы</b>				

\* В таблице указываются кратко причины не выполнения индикаторов и целевых показателей эффективности программы. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным программой, указывается в докладе о ходе выполнения программных мероприятий, с указанием причин не выполнения принятых обязательств.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Положению о разработке  
и утверждению долгосрочных  
муниципальных целевых программ

**СВЕДЕНИЯ**  
**о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятий**  
**долгосрочной муниципальной целевой программы**  
**«Развитие массового спорта на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район**  
**на 2012-2014 годы»**  
(наименование целевой программы)  
**2013 год**  
(отчетная дата)

Номер раздела/ мероприятия программы	Наименование мероприятия программы	Основные этапы реализации мероприятия (1)	Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения		Фактический срок исполнения		Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату (2)	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (3)
				Дата начала (дд.мм.гггг)	Дата окончания (дд.мм.гггг)	Дата начала (дд.мм.гггг)	Дата окончания (дд.мм.гггг)		
1	Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки	-	Начальник ОФКиС- Платонова Н.В.	20.05.2013	15.07.2013	01.06.2013	01.08.2013	Исполнено, № договора 0118300014 713000040-0226260-01	-

2	Приобретение спортивного го оборудования и спортивного го инвентаря для подготовки к краевым и всероссийским соревнованиям спортсменов МО Приморско-Ахтарский район	Приобретение яхты класса «Оптимист», приобретенные скамьи для паралимпийцев, приобретенные формы и мячей для сборных команд района	Начальник ОФКиС-Платонова Н.В.	2 квартал 2013  3 квартал 2013  3 квартал 2013	2 квартал 2013  3 квартал 2013  3 квартал 2013	2 квартал 2013  3 квартал 2013  3 квартал 2013	2 квартал 2013  3 квартал 2013  3 квартал 2013	Исполнено, договор б/н  Исполнено, договор б/н  Исполнено, договор б/н	-
---	---	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	---

2	Участие сборных команд муниципального образования Приморско-Ахтарский район в чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта	Обеспечение участников Чемпионатов и Первенств КК по культивируемым видам спорта питанием, оплата проживания в гостиницах, страхование от несчастных случаев, обеспечение подвоза к месту соревнований	Начальник ОФКиС-Платонова Н.В.	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	Участники Чемпионатов и Первенств КК по культивируемым видам спорта обеспечены питанием, оплачивалось проживание в гостиницах, страхование от несчастных случаев, обеспечен подвоз к месту соревнований	-
---	--	--	--------------------------------	------------	------------	------------	------------	---	---



3	Оплата услуг координатора по физической культуре и спорту по договору гражданско-правового характера	-	Начальник ОФКиС-Платонова Н.В.	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.10.2013	Оплата услуг координатора по физической культуре и спорту по договору гражданско-правового характера производилась согласно фактически отработанного времени	
---	--	---	--------------------------------	------------	------------	------------	------------	--	--

Начальник отдела  
физической культуры и спорта  
администрации  
муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район

Н.В. Платонова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к Положению о разработке  
и утверждению долгосрочных  
муниципальных целевых программ

**ОТЧЕТ**

**об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы**

«Развитие массового спорта на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район  
на 2012-2014 годы»

наименование целевой программы

2013 год

(отчетная дата)

Наименование мероприятия номер пункта (подпункта)	Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия (1)	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год				Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом			Профинансировано в отчетном периоде				Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (2)			Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) (3)
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительство многофункциональных спортивных игровых	Отдел ФКиС АМО Приморско-Ахтарский район	-	1501,9	1566,3	-	-	1501,9	1566,3	-	1440	1566,3	-	-	1351,6	1566,3	выполнено

тыс. рублей

площадок																
Приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря для подготовки к краевым и всероссийским соревнованиям спортсменов МО Приморско-Ахтарский район	Отдел ФКиС АМО Приморско-Ахтарский район	-	-	177,5	-	-	-	177,5	-	-	177,5	-	-	-	177,5	выполнено
Участие сборных команд муниципального образования Приморско-Ахтарский район в чемпионате	Отдел ФКиС АМО Приморско-Ахтарский район	-	278,0	69,5	-	-	278,0	69,5	-	278,0	69,5	-	-	272,0	67,0	выполнено

тах и первенств ах Краснода рского края по культиви руемым видам спорта																
Оплата услуг координа тора по физическ ой культуре и спорту по договору гражданс ко- правовог о характера	Отдел ФКиС АМО Приморско - Ахтарский район	-	-	175,5	-	-	-	175,5	-	-	175,5	-	-	-	117,0	выполнен о
<b>Всего по програм ме</b>			<b>1779, 9</b>	<b>1988,8</b>	-	-	<b>1779 ,9</b>	<b>1988,8</b>	-	<b>1718 8</b>	<b>1988,8</b>	-	-	<b>1623, 6</b>	<b>1927,8</b>	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к Положению о разработке  
и утверждению долгосрочных  
муниципальных целевых программ

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности программ**

**«Развитие массового спорта на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2012-2014 годы», постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 14.12.2011 года № 2806**

наименование программы (срок действия, основание принятия)

Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотренное программой значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на отчетную дату	Примечание*
1	2	3	4	5
<b>1. Критерии выполнения программы</b>				
Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения	шт.	-	За 2013 год на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район проведено 630 спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения	-
Ввод в эксплуатацию 1 многофункциональной спортивно-игровой площадки в ст. Приазовской	шт.	Ввод в эксплуатацию 1 многофункциональной спортивно-игровой площадки в ст. Приазовской	Построена и введена в эксплуатацию 1 многофункциональная спортивно-игровая	-

			площадка в ст. Приазовской	
Введение 1 ставки координатора по физической культуре и спорту для организации работы с детьми и молодежью, проведением спортивно-массовых районных соревнований	Чел.	Введение 1 ставки координатора по физической культуре и спорту для организации работы с детьми и молодежью, проведением спортивно-массовых районных соревнований	Введена 1 ставка координатора по физической культуре и спорту для организации работы с детьми и молодежью, проведением спортивно-массовых районных соревнований	-
Укрепление спортивной материальной базы для подготовки спортсменов района к краевым соревнованиям (приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы, спортивного оборудования)	шт.	Укрепление спортивной материальной базы для подготовки спортсменов района к краевым соревнованиям (приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы, спортивного оборудования)	В целях укрепления спортивной материально-технической базы для подготовки спортсменов района к краевым соревнованиям приобретена яхта класса «Оптимист», скамья для паралимпийцев, спортивная форма и футбольные мячи для сборных команд района	-
<b>2. Показатели оценки социально-экономической эффективности программы</b>				
Создать достойные условия для занятий физической культурой и спортом, организации досуга различных категорий населения, внедрения новых форм оздоровительной деятельности		Создать достойные условия для занятий физической культурой и спортом, организации досуга различных категорий населения, внедрения новых форм оздоровительной деятельности	По мере выделения средств из бюджета МО Приморско-Ахтарский район создаются благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом, для организации досуга различных категорий населения, внедрения новых форм оздоровительной	-

			деятельности	
Улучшить материально-техническую базу спортивных сооружений в Приморско-Ахтарском районе и создать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения		Улучшить материально-техническую базу спортивных сооружений в Приморско-Ахтарском районе и создать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения	Принимаются меры для улучшения материально-технической базы спортивных сооружений в Приморско-Ахтарском районе и создаются благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения	-
Увеличить количество детей, подростков, молодежи и прочих категорий населения Приморско-Ахтарского района регулярно занимающихся физической культурой и спортом на 900 человек.		Увеличить количество детей, подростков, молодежи и прочих категорий населения Приморско-Ахтарского района регулярно занимающихся физической культурой и спортом на 900 человек.	Количество жителей Приморско-Ахтарского района всех категорий регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 2013 году увеличилось на 1382 человека по сравнению с 2012 годом.	-

Начальник отдела  
физической культуры и спорта  
администрации  
муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район

Н.В. Платонова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Положению о разработке  
и утверждению долгосрочных  
муниципальных целевых программ

**СВЕДЕНИЯ**  
**о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятий**  
**долгосрочной муниципальной целевой программы**

«Долгосрочная целевая программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район на 2010-2013 годы»

**1 января 2014 года**

Номер раздела/ мероприятия программы	Наименование мероприятия программы	Основные этапы реализации мероприятия (1)	Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения		Фактический срок исполнения		Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату (2)	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (3)
				Дата начала (дд.мм.гггг)	Дата окончания (дд.мм.гггг)	Дата начала (дд.мм.гггг)	Дата окончания (дд.мм.гггг)		
2. Маркетинг и коммуникационная политика	2.1 Выпуск пакета информационно-рекламных материалов, popularizing recreational investment potential MO Primorsky Krai, installation of advertising signs in MO	Заключение муниципального контракта и выполнение мероприятия	Начальник отдела туризма управления экономического развития администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район С.А. Клепикова	1.01.2013 г.	31.12.2013 г.	27.03.2012 г.	31.12.2012 г.	Выполнено	
	2.2 Участие в	Заключение	Начальник	1.01.2013 г.	31.12.2013 г.	07.02.2013 г.	04.12.2013 г.	выполнено	



	санаторно-курортных и туристских форумах, выставках различного уровня, деловые поездки по обмену опытом в другие районы и регионы	муниципального контракта и выполнение мероприятия	отдела туризма управления экономического развития администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район С.А. Клепикова  Начальник отдела туризма управления экономического развития администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район С.А. Клепикова						
6. Вынесение на местность границ округа санитарной охраны курортов местного значения Краснодарск	6.1. Вынесение на местность границ округа санитарной охраны курортов местного значения г.	Заключение муниципального контракта и выполнение мероприятия	Начальник отдела туризма управления экономического развития администрации муниципального образования	1.01.2013 г.	31.12.2013 г.			Не выполнено	И-за отсутствия финансирования

ого края	Приморско-Ахтарск и Ясенская коса		образования Приморско-Ахтарский район С.А. Клепикова						
----------	-----------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--

Начальник отдела туризма управления экономического развития  
администрации муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район

С.А. Клепикова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к Положению о разработке  
и утверждению долгосрочных  
муниципальных целевых программ

**ОТЧЕТ**

**об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы**

«Долгосрочная целевая программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район на 2010-2013 годы»

1 января 2014 года

Наименование мероприятия номер пункта (подпункта)	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год				Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом			Профинансировано в отчетном периоде				Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (2)			Отметка о выполнении и мероприяти я (выполнено / не выполнено) (3)
	федера льный бюдже т	краево й бюдже т	местн ый бюдже т	вне- бюдже тные источн ики	федера льный бюдже т	краево й бюдже т	местн ый бюдже т	федера льный бюдже т	краево й бюдже т	местн ый бюдже т	вне- бюд жетн ые исто чник и	федера льный бюдже т	краево й бюдже т	местн ый бюдже т	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
Всего по программе			1050,0				200,0			200,0				196,4	
2.1 Выпуск пакета информационно-рекламных материалов, популяризирующих рекреационный инвестиционный потенциал МО Приморско-Ахтарский район, установка рекламных щитов в МО			270,0				150,8			150,8				149,25	Выполнен о Договор № 032707па от27.03.13 г ООО «На Кубани.РУ » Договор № 24 от01.07.13г ИП Габелия Д.К. Договор № 400 от19.09.13г ИП

														Крайних И.Г. Договор № 091301п от 13.09.13 г ООО «На Кубани.РУ» Договор № 400 от 11.11.13г ИП Крайних И.Г
2.2 Участие в санаторно-курортных и туристских форумах, выставках различного уровня, деловые поездки по обмену опытом в другие районы и регионы			300,0				49,2			49,2			47,15	Выполнено распоряжение №4-р.к От 07.02.2013 г. «О командировке С.А. Клепиковой» Выполнено распоряжение №15-р.к От 15.04.2013 г. «О командировке С.А. Клепиковой» Выполнено распоряжение №62-р.к От 04.12.2013 г. «О командировке С.А. Клепиковой» Дог. №70/21 УФД от 5.10.12
6.1.Вынесение на местность границ округа санитарной охраны курортов местного значения г. Приморско-Ахтарск и Ясенская коса			480,0				-			-			-	Не выполнено из-за отсутствия финансирования

Начальник отдела туризма управления экономического развития  
администрации муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район

С.А. Клепикова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к Положению о разработке  
и утверждению долгосрочных  
муниципальных целевых программ

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности программ**

«Долгосрочная целевая программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район на 2010-2013 годы»

Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотренное программой значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на отчетную дату	Примечание*
1	2	3	4	5
<b>1. Критерии выполнения программы</b>				
Участие в российских и международных выставочных мероприятиях	единиц	Участие в российских и международных выставочных мероприятиях	Приняли участие в международных выставках «Интурмаркет 2013» и «МИТТ»	Участие в международных выставках «Интурмаркет 2013», «МИТТ», участие в международной научно-практической конференции «Курортно-рекреационный комплекс в системе регионального развития: инновационные подходы», участие в международной научно-практической конференции «Форсайт санаторно-курортной и туристской сферы». В результате участия сотрудников администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в международных туристских выставках «Интурмаркет 2013» и МИТТ 2013 «Путешествие и туризм
Увеличение количества туристов, посетивших район	человек	Увеличение количества туристов, посетивших район	Приморско-Ахтарский район в 2013 году посетило более 209 000	Поступление налогов в местный бюджет от гостиниц и ресторанов в 2013 году увеличилось на 3,5% по сравнению с

			отдыхающих, что на 28% больше, чем в 2012 году и в 2,5 раза больше, чем в 2010 году. За летний курортный сезон в Приморско-Ахтарском районе отдохнуло более 87 000 человек, что на 17% больше, чем за лето 2012 года и на 20% больше, чем в 2011 году.	2012 г.
Увеличение количества отдыхающих на базе отдыха «Кирпили»	человек	Увеличение количества отдыхающих на базе отдыха «Кирпили» до 97 000 человек	12 000 чел.	Увеличение количества отдыхающих планировалось после реконструкции базы отдыха, при получении дотаций на реконструкцию по краевой программе в 2010 г. База отдыха не вошла в краевую программу, поэтому реконструкция не была проведена.
Количество федеральных печатных средств массовой информации, в которых планируется размещение рекламы туристских возможностей Приморско-Ахтарского района	единиц	1	Информация размещена в Российской газете	
Количество федеральных печатных средств массовой информации, в которых планируется размещение рекламы туристских возможностей Приморско-Ахтарского района	единиц	2	Информация размещена в краевой газете «Кубанские новости», журнале «Отдых на Кубани.ру»	
Количество рекламных буклетов о туристских возможностях Приморско-Ахтарского района	единиц	1	1	
Количество установленных рекламных щитов, на которых размещается реклама туристских возможностей	единиц	1	-	Отсутствие средств в бюджете на установку рекламных щитов

Приморско-Ахтарского района				
2. Показатели оценки социально-экономической эффективности программы				
Показатель эффективности программы равен				
Обеспечение финансирования программы мероприятий равно 196,4 тыс.руб.				

Начальник отдела туризма управления экономического развития  
администрации муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район

С.А. Клепикова

Исп.Писчугина Е.В.  
30877