
МОНИТОРИНГ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Капитальный, текущий  ремонт, строительство,  реконструкция  и содержание объектов муниципального имущества муниципального образования  Приморско-Ахтарский район  на 2014 год»

1. Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию ведомственной целевой программы - администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
2. Срок проведения мониторинга: отчетный период – 2014 г., дата предоставления данных - 18.02.2015 год.
[bookmark: _GoBack]3. Наименование программы - ведомственная целевая программа «Капитальный, текущий  ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов муниципального имущества муниципального образования  Приморско-Ахтарский район  на 2014 год».
4. Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа – постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный, текущий ремонт, строительство, реконструкция и содержание объектов муниципального имущества муниципального образования  Приморско-Ахтарский район  на 2014 год» № 900 от 11.06.2014 г.
5. Сроки и этапы реализации программы – 2014 год.
6. Степень достижения индикаторов целей программы:

	Индикатор цели
	Плановое значение
индикатора цели
	Фактическое значение
индикатора цели
	Причина отклонений

	1
	2
	3
	4

	Проектирование объектов муниципальной собственности
	1
	0
	не были закончены проектные работы по муниципальному контракту

	Выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома, находящегося в муниципальной собственности
	1
	1
	





7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:
	N 
п/п
	Мероприятие программы
	Расходы на реализацию 
мероприятий программы, 
тыс. руб.
	Причина   
отклонения

	
	Наименование 
мероприятия 
программы
	Результат    
реализации    
мероприятия   
программы
	Расходы
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	1.
	Проектирование объекта «Реконструкция строящегося здания лабораторного корпуса под детскую поликлинику»
	Выполнение намеченных мероприятий по проектированию объектов муниципального имущества.
Создание безопасных и благоприятных условий, приведение в технически исправное состояние, увеличение сроков эксплуатации объектов муниципального имущества
	Не выполнено
	536,5
	0
	не были закончены проектные работы по муниципальному контракту

	2.
	Оплата за газ горючий природный, газопотребляющий объект «Жилой дом 2 секция, Россия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Азовская, д.3»
	Создание безопасных и благоприятных условий, приведение в технически исправное состояние, увеличение сроков эксплуатации объектов муниципального имущества
	Выполнено
	69,2
	69,2
	

	3.
	Управление, содержание и ремонт многоквартирного дома №3,   по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Азовская
	Создание безопасных и благоприятных условий, приведение в технически исправное состояние, увеличение сроков эксплуатации объектов муниципального имущества
	Выполнено
	99,2
	99,2
	

	4.
	Работы по благоустройству многоквартирного дома по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Азовская, 3, 

	Создание безопасных и благоприятных условий, приведение в технически исправное состояние, увеличение сроков эксплуатации объектов муниципального имущества
	Выполнено
	45,2
	45,2
	

	5.
	Оплата за потребленную электроэнергию в местах общего пользования многоквартирного дома по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Азовская, 3
	Создание безопасных и благоприятных условий, приведение в технически исправное состояние, увеличение сроков эксплуатации объектов муниципального имущества
	Выполнено
	19,5

	19,5

	




