Информация

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности и эффективного использования денежных средств, при строительстве  объекта «Детский сад на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске»   в 2013году  и истекшем периоде 2014 года».

Контрольно-счетная палата муниципального образования Приморско-Ахтарский район провела плановую проверку  в соответствии  с требованием прокуратуры Приморско – Ахтарского района и распоряжением председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 19 ноября 2014 года № 46-р «О выделении специалиста для проведения совместной   с Прокуратурой Приморско-Ахтарского района проверки, законности, результативности и эффективного использования денежных средств при строительстве объекта «Детский сад на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске».

По результатам контрольного  мероприятия установлено, согласно  муниципального контракта   от 08.10.2013 года №МVВ 13090500034     окончание выполненных работ на  объекте   «Строительство детского сад на 140 мест в городе Приморско-Ахтарске»  определено до 30 июля  2014 года и на момент проверки,  по состоянию на 28 ноября 2014 года,  объект не сдан, проводятся работы на объекте.
 В связи с нарушением сроков проведения работ Заказчиком,  администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район, было направленно подрядчику, в лице генерального директора – ООО «СТК» Настуева М.М. требование от 04 августа 2014 года за № 134-7379/14 и от 27 августа 1014 года за № 134-8185/14, об исполнении условий контракта и уплаты неустойки, которым определена неустойка в размере 9 245 938,24 рублей, возникшая за период с 31 июля 2014 года по 31 августа 2014 года, с требованием оплаты неустойки и в случае не оплаты, осуществить взыскание через  Арбитражный суд Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Распоряжением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 19.11.2014 года № 489-р «О создании комиссии по проведению выборочного контрольного обмера выполненных работ  по объекту капитального строительства «Детский сад  на 140 мест в г. Приморско-Ахтарске» проведен выборочный контрольный обмер от 24 ноября  2014 года, которым по актам выполненных работ за 2013- 2014 годы,   установлено не выполнение объемов работ, предусмотренных сметной документацией в сумме  10 607 324,17 рублей, в том числе: 

- не выполнение объемов работ   по объекту  «Строительство детского сада на 140 мест» на сумму  4 568 399,03 рублей;

-не установлено оборудование по данному объекту на сумму 6 038 925,14 рублей.   Выявленные проверкой  нарушения, подлежат  устранению.
В нарушении пункта 9 п/п. 9.2 муниципального контракта   от 08.10.2013 года №МVВ 13090500034 подрядчиком ООО «СТК» не представлены Заказчику  в течении 7 календарных дней, с момента заключения Контракта доказательства заключения им договора комплексного страхования (экземпляр страхового полиса, договор, а также документы, свидетельствующие об оплате по договору), с указанием данных о страховщике (фирменное наименование, реквизиты, данные лицензии на осуществление страховой деятельности), размере страховой суммы, страховой премии, застрахованных рисках и иных существенных условий договора комплексного страхования. 

По результатам проверки составлен акт проверки от 3 декабря 2014 года, в адрес администрации муниципального образования направлено представление с предложениями о необходимости устранения выявленных  нарушений. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру района.

* * *

Информация

о результатах контрольного мероприятия «Проверка  использования бюджетных средств администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, по объекту  «Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Дзержинского,4».

Контрольно-счетная палата муниципального образования Приморско-Ахтарский район провела внеплановую проверку  в соответствии с письмом контрольно-счетной палаты Краснодарского края для проведения  проверки по обращению депутата Законодательного Собрания   Краснодарского края Д.М. Козаченко  в интересах  жителей дома № 4 по улице Дзержинского в городе Приморско-Ахтарске о проведении проверки использования бюджетных средств, направленных в 2010 году на ремонт кровли указанного объекта, распоряжением председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 8 декабря  2014 года № 51-р «О  проведении контрольного мероприятия  «Проверка  использования бюджетных средств администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, по объекту  «Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Дзержинского,4».
В рамках проверки  на основании распоряжения администрации Приморско  - Ахтарского городского поселения  Приморско – Ахтарского  района от 05.12. 2014 года № 350-р создана комиссия  по проведению выборочного контрольного обмера по объекту «Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Приморско – Ахтарск, ул. Дзержинского, 4». Проведенным выборочным контрольным обмером от 10 декабря 2014 года по объекту  «Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Приморско – Ахтарск, ул. Дзержинского, 4»   установлены факты не выполнение  объемов работ по установке 3 металлических дверей для выхода на крышу, предусмотренных сметной документацией, отраженных в акте    Ф- КС-2 № 4 за  2010 год. Выявлено не выполнение объемов работ,  предусмотренных  договором, сметной документацией на сумму  54 303,00  рублей. Выявленные нарушения подлежат возмещению в   бюджет в полном объеме.
При визуальном осмотре крыши многоквартирного дома по адресу:  г.Приморско-Ахтарск ул. Дзержинского, дом 4, комиссией выявлены следующие дефекты:

-  мягкая кровля из рулонных материалов  по периметру, захламлена листвой, пластмассовыми бутылками, металлоконструкциями;

- на мягком кровельном полотне установлены спутниковые антенны, провода проведены хаотично, что приводит накоплению листвы и влаги и проникновению влаги в квартиры. 
Комиссией рекомендовано руководителю организации по обслуживанию жилищного фонда ООО «Управляющая компания»  принять меры по прочистке мягкого  кровельного полотна крыши от листвы и бытового мусора,  не допускать самовольного устройства жильцами дома телевизионных антенн, без согласования с ООО  «Управляющая компания». 

По результатам проверки составлен акт проверки от 16 декабря 2014 года и направлено представление   главе  администрации Приморско – Ахтарского  городского поселения Приморско- Ахтарского района, с предложениями о необходимости устранения выявленных  нарушений.

Кроме того, направлена  информация заявителю (от лица жителей Морозовой Т.А.) и депутату Законодательного собрания Краснодарского края Д.М.Козаченко о рассмотрении обращения депутата Законодательного собрания Краснодарского края Д.М.Козаченко в интересах жителей дома № 4 по улице Дзержинского  в городе Приморско-Ахтарске. 
 Председатель контрольно-счетной палаты

муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район                                                                 Т.Е.Кисляк
